



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Сморгонского райисполкома

И.П.Счастный
«15» «марта» 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель районного
Совета депутатов

С.Н.Куденьчук
«17» «03» 2022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
вхождения населенных пунктов Сморгонского района в национальную
сеть «Здоровые города и поселки» на период до 2030 года.

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1.	Определение населенных пунктов Сморгонского района, где будет реализовываться государственный профилактический проект «Здоровые города и поселки» (далее – Проект)	Сморгонский зональный ЦГЭ	март 2022 г.
2.	Вынесение дорожной карты вхождения населенных пунктов Сморгонского района в национальную сеть «Здоровые города и поселки» на период до 2030 года на рассмотрение и согласование в Сморгонском райисполкоме и Сморгонском районном Совете депутатов.	Сморгонский зональный ЦГЭ	март 2022 г.
3.	Проведение «круглого стола» на тему «Здоровый поселок – путь к достижению целей устойчивого развития» с председателями сельисполкомов.	Сморгонский зональный ЦГЭ, районный Совет депутатов	май 2022 г.
4	Проведение анализа медико-демографической, социально-гигиенической и экологической ситуаций на территории агрогородков: Солы Залесье Жодишки Синьки	УЗ «Сморгонская ЦРБ», Сморгонский зональный ЦГЭ, сельисполкомы	Май-июнь 2022 г. 2024 г. 2026 г. 2028 г.
5	Проведение социологического	Сморгонский	.

	мониторинга распространности поведенческих факторов риска неинфекционных заболеваний среди различных групп населения на территории агрогородков: Солы Залесье Жодишки Синьки	зональный ЦГЭ	Май-июнь 2022 г. 2024 г. 2026 г. 2028 г.
6.	Создание групп управления Проектом на уровне сельских Советов. Сольский Залесский Жодишковский Синьковский	сельисполкомы	июнь 2022 г. 2024 г. 2026 г. 2028 г.
7.	Разработка Комплексного плана мероприятий по реализации Проекта в агрогородках: Солы Залесье Жодишки Синьки	Сморгонский зональный ЦГЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ», задействованные сельисполкомы	июль 2022 г. 2024 г. 2026 г. 2028 г..
7.1.	здоровое планирование, в том числе роста протяженности улиц с твердым покрытием, развитие безбарьерной среды, дополнительное озеленение и (или) обновление зон отдыха и другое;		
7.2.	обеспечение здоровым питанием населения с упором на детей и подростков в организованных коллективах;		
7.3.	развитие учреждений образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление детей и подростков		
7.4.	улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования		

	работников, приверженных к здоровому образу жизни;		
7.5.	сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства		
7.6.	снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни		
7.7.	защита здоровья детей, поддержка института семьи		
7.8.	социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей		
8.	Подготовка информации о реализации Проекта для заслушивания на заседании Сморгонского райисполкома с принятием соответствующих решений: «Солы – здоровый агрогородок» «Залесье – здоровый агрогородок» «Жодишки – здоровый агрогородок» «Синьки – здоровый агрогородок»	Сморгонский зональный ЦГЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ»	Август 2022 г. 2024 г. 2026 г.. 2028 г.
9.	Развитие местных инициатив по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни	Сморгонский зональный ЦГЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ» Управление образования, отдел культуры Сморгонского райисполкома, УТЦСОН «Теплый дом»	В период реализации Проектов
10.	Подготовка информационных бюллетеней «Профиль здоровья» агрогородков, где будет реализовываться Проект:	Сморгонский зональный ЦГЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ»	В период реализации Проектов
11.	Разработка и распространение информационно-образовательных материалов по вопросам сохранения и укрепления здоровья	Сморгонский зональный ЦГЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ»	В период реализации Проектов

12..	Проведение информационной кампании по информированию населения о реализации Проекта, его целях, задачах и проводимых мероприятиях в СМИ, в сети интернет.	Сморгонский зональный ЦЭ, УЗ «Сморгонская ЦРБ», сельисполкомы	В период реализации Проекта
------	---	---	-----------------------------

Согласовано
 Главный государственный санитарный
 врач Сморгонского района

М.Н. Турейко

« 14 » марта 2022 г.

Согласовано
 Главный врач
 УЗ «Сморгонская ЦРБ»

В.Э. Крупович

« 15 » марта 2022 г.